УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                                                                                     Глава Первомайского района
                                                                                                                                                                                                     ________________А.Е. Иванов
                                                                                                                                                                                                     ____________________2018 г.

План
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Первомайского района
к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Перечень работ
	Физические объемы
	Планируемые затраты
	Срок исполнения
	Ответственный руководитель

	
	
	
	
	Текущий ремонт, руб.
	Капитальный ремонт, руб.
	
	

	МУП «Коммунальщик» (Боровихинский сельсовет)

	1
	Котельная центральная, ул.Промышленная.13а
	Замена котла №2,№3 
	2 шт
	
	600000
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Монтаж вытяжной вентиляции
	40 кв.м
	40000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт запорной арматуры, затвор 100мм
	20 шт
	10000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Монтаж обратных клапанов, ДУ-65мм
	3 шт
	10000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт дутьевых вентиляторов, ВД-3 №1,5 кВт
	4 шт
	2000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт сетевых насосов к100-65 №18,5 кВт
	3 шт
	3000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт дымососа ВД-№9
	1 шт
	1500
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Замена ветхой теплосети, труба ДУ-50мм
	180 м/п
	160000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	2
	Котельная ЦВР, ул. Промышленная, 23а
	Замена дымовой трубы
	1 шт
	80000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Устройство фундамента под дымовую трубу
	1,5 кв.м
	10000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Замена сетевого насоса к20/30
	2 шт
	40000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Устройство вытяжной вентиляции
	10 кв.м
	6000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт запорной арматуры 50мм
	6 шт
	3000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт дутьевого вентилятора Вд-3
	1 шт
	500
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт обратных клапанов 50мм
	2 шт
	2000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	3
	Котельная, ул.Ново-Советская, 42а
	Замена котла  тип Теплотрон-170
	1 шт
	200000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Изготовление и монтаж вытяжной вентиляции
	10 кв.м
	6000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Монтаж обратного клапана 50мм
	1 шт
	1500
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	
	
	Ремонт запорной арматуры 50мм
	4 шт
	2000
	
	май - сентябрь
	Волков П.П.

	4
	Водоснабжение 
ул.Ново-Советская 
	Замена насоса на башне
	1 шт
	
	
	август-сентябрь
	Спыну С.С.

	
	
	Ремонт водоподъемной трубы
	
	
	
	август-сентябрь
	Спыну С.С.

	5
	Водоснабжение пер.Геологов
	Закольцовка башни
	
	
	
	август-сентябрь
	Спыну С.С.

	
	
	Промывка водопроводной сети
	100м
	
	
	август-сентябрь
	Спыну С.С.

	6
	Водоснабжение ул.Зеленая
	Запуск новой скважины
	
	
	
	август-сентябрь
	Спыну С.С.

	ИТОГО:
	
	
	577500
	600000
	
	1177500

	ООО «Березовское ЖКХ»

	1
	Газовая котельная с.Березовка
	Замена клапана 
	12шт
	3000
	
	июль-август
	

	
	
	режимная наладка 
	2шт
	120000
	
	июль-август
	

	
	
	ремонт амбразуры котла
	2 шт
	5000
	
	июль-август
	

	
	
	химическая промывка котла
	2 шт
	50000
	
	июль-август
	

	
	
	поверка
	12 шт
	2000
	
	июль-август
	

	
	
	замена запальника
	2 шт
	10000
	
	июль-август
	

	
	
	приобретение подпитывающего насоса
	1 шт
	30000
	
	июль-август
	

	
	
	Поверка приборов КИПиА
	12 шт
	100000
	
	июль-август
	

	
	
	Техническое освидетельствование котлов
	
	120000
	
	июль-август
	

	
	
	Техническое диагностирование здания котельной, дымовая труба
	4 шт
	30000
	
	июль-август
	

	
	
	Косметический ремонт помещения котельной
	 50 кв.м
	10000
	
	июль-август
	

	
	
	Замена приборов КИПиА
	4 шт
	50000
	
	июль-август
	

	2
	Текущий ремонт теплопункта
	Косметический ремонт помещения и оборудования теплопункта
	50 кв.м
	5000
	
	июль-август
	

	3
	Текущий ремонт котельной 
	Ревизия котла Алтай-5
	1 шт
	5000
	
	июль-август
	

	
	
	Косметический ремонт помещения котельной
	100 кв.м
	5000
	
	июль-август
	

	4
	Текущий ремонт котельной
п.Правда
	Ревизия котла Алтай-8
	2 шт
	5000
	
	июль-август
	

	
	
	Поверка приборов КИПиА
	6 шт
	2000
	
	июль-август
	

	
	
	Химическая промывка котла Алтай-8
	2 шт
	50000
	
	июль-август
	

	
	
	Косметический ремонт помещения котельной
	200 кв.м
	10000
	
	июль-август
	

	5
	Текущий ремонт  котельной
с.Сорочий Лог
	Поверка приборов КИПиА
	12 шт
	30000
	
	июль-август
	

	
	
	Промывка теплообменников
	2 шт
	120000
	
	июль-август
	

	
	
	Косметический ремонт помещения
	30 кв.м
	25000
	
	июль-август
	

	
	
	Режимная наладка котлов №1;2;3
	3 шт
	40000
	
	июль-август
	

	6
	Текущий ремонт  котельной
с.Логовское
	Замена дымососа котла
	1 шт
	60000
	
	июль-август
	

	
	
	Косметический ремонт помещения котельной
	50 кв.м
	30000
	
	июль-август
	

	
	
	Поверка приборов КИПиА
	10 шт
	50000
	
	июль-август
	

	
	
	Замена автоматики котла
	1 шт
	150000
	
	июль-август
	

	
	
	Замена стальной рубашки котла №3
	1 шт
	250000
	
	июль-август
	

	ИТОГО:
	
	
	1367000
	
	
	1367000

	ООО «Первомайские коммунальные системы»

	1
	Водоснабжение с.Санниково
	Косметический ремонт внутренних помещений насосной станции 2-го подъема
	
	20000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия и ТО сетевых насосов
	
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Хлорирование РВЧ
	
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Монтаж  ограждения территории водозабора
	
	
	175000
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	2
	Водоснабжение с. Санниково, ул.Ефремова
	Хлорирование башни
	1 шт
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Реконструкция скважины 1/276 с подключением к действующей системе
	1 шт
	150000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	3
	Водопровод ул.Советская
	Замена задвижки ВК №33 D-50мм
	1 шт
	7000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия, ремонт пожарных гидрантов
	
	15000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	4
	Водопровод ул.Беляева
	Замена задвижек ВК №78 D-100мм
	2 шт
	8000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	5
	Водопровод ул.Набережная
	Замена задвижек ВК №45 D-100мм
	2 шт
	8000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	6
	Водопровод ул.Советская
	Замена задвижек ВК №50 D-100мм
	1 шт
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	7
	Водопровод ул.Луговая
	Замена задвижек ВК №56 D-50мм
	1 шт
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	8
	Водопровод мкр.Центральный
	Замена задвижек ВК №103 D-100мм
	2 шт
	8000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	9
	Водопровод мкр.Центральный
	Замена участка водопроводной сети мкр.Центральный от ВК №87 до ВК №88
	233 п/м
	300000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ремонт водопроводных колодцев с.Санниково
	8 шт
	40000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	10
	Канализационный коллектор по ул.Весенняя
	Промывка уличного коллектора КНС
	300м.
	90000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ремонт канализационных колодцев
	4 шт
	20000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	11
	Поля фильтрации
	Ремонт системы водораспределения
	30 м
	100000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ремонт полей фильтрации (планировка по нивелиру, вывоз органических отложений)
	1 га
	100000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	13
	Канализационный коллектор ЦМР
	Промывка канализационного коллектора ЦМР
	150 п/м
	45000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ремонт канализационных колодцев
	4 шт
	20000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	14
	Центральная станция перекачки
	Строительство павильона управления насосной станцией
	1 шт
	50000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	15
	Газовая котельная с.Санниково
	Проектирование системы горячего водоснабжения, монтаж оборудования согласно проекта
	
	
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Промывка, опрессовка тепловых сетей
	4150 п/м
	
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Химическая промывка котла №1
	1 шт
	100000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия запорной арматуры d50-200мм
	150 шт
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Поверка КИПиА
	
	90000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Проведение шурфовок на тепловых сетях
	
	10000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия и ТО котлов, горелок
	
	100000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Замена газового котла №2 на новый в связи с износом
	1 шт
	
	900000
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	16
	Тепловые сети  с.Санниково
	Замена участков тепловой сети в связи с износом и превышением срока эксплуатации
	м/п
	300000
	Согласно смете на выполнение работ
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	17
	Водопровод мкр. Фирсова Слобода 2
	Проектирование и установка системы водоочистки (станция обезжелезивания)
	1 шт
	
	Согласно коммерческого предложения
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Промывка и хлорирование уличной водопроводной сети
	18000 м/п
	5000
	
	1й,2й,3й,4й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	18
	Водопровод ул.Набережная
	Замена центрального водопровода 
	600п/м
	800000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия, ТО запорной арматуры
	
	2000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	19
	Водопровод ул.Центральная
	Ревизия, ТО запорной арматуры
	
	2000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	20
	Школьная угольная котельная
	Ревизия и ТО запорной арматуры d15-100мм
	20 шт
	5000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ревизия и ТО эл.двигателей и сетевых насосов
	3 шт
	10000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Разработка проекта на замену угольного котла «Братск» на котел КВ-0,4
	1
	100000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Монтаж системы вентиляции
	1
	50000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Косметический ремонт здания котельной
	
	30000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	
	
	Ремонт системы отопления в здании котельной
	
	15000
	
	2-й, 3-й квартал
	гл.инженер
Тюлюкин А.С.

	ИТОГО:
	
	
	2630000
	1075000
	
	3705000

	МУП «Первомайские коммунальные системы » 

	1
	Угольная котельная п.Северный
	Изготовление ворот котельной 
	1 шт
	
	25000
	май - сентябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Проведение инструментально-визуального обследования, испытания сетей внутреннего и наружного освещения, электрооборудования, заземляющих устройств
	1 шт
	15000
	
	май - сентябрь
	Сокольчук А.А.

	
	
	Косметический ремонт помещений котельной
	20 м.кв
	5000
	
	май - сентябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Химическая промывка котлов
	4 шт
	15000
	
	май - сентябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Поверка манометров
	11 шт
	2200
	
	май - сентябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной
	1 шт
	35000
	
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	
	
	Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной
	1 шт
	45000
	
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	2





	

Угольная котельная с.Повалиха
	Теплоизоляция тепловой трассы Д-100
	50,0
	3000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Ревизия сетевых насосов
	2 шт
	3000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Замена теплосети диаметром 57 мм, протяженностью 70 м.
	1 ед.
	50000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Ревизия дутьевых вентиляторов
	1 шт
	1000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Ревизия электрооборудования
	6 шт
	3000
	
	май - сентябрь
	СокольчукА.А.

	
	
	Поверка манометров
	7 шт
	1400
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной
	1 шт
	40000
	
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	
	
	Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной
	1 шт
	50000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Установка  обратного клапана на сетевой насос
	1 шт
	1200
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Установка предохранительных клапанов
	1 шт
	20000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Устройство отводных труб от предохранительных клапанов котлов
	10 м
	2500
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Вынос дымососа за пределы котельной.
	1 ед.
	30000
	
	май - сентябрь
	Сокольчук А.А.

	
	
	Проведение инструментально-визуального обследования, испытания сетей внутреннего и наружного освещения, электрооборудования, заземляющих устройств
	1 шт
	15000
	
	май - сентябрь
	Сокольчук А.А.

	3
	Угольная котельная п.Ильича
	Проведение инструментально-визуального обследования, испытания сетей внутреннего и наружного освещения, электрооборудования, заземляющих устройств
	1 шт
	15000
	
	май - сентябрь
	Сокольчук А.А.

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	6 шт
	7000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Подведение водоснабжения в котельную
	40 м/п
	9000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Ревизия сетевых насосов
	2 шт
	3000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Устройство отводных труб от предохранительных клапанов котлов
	2 шт
	2000
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тепловой энергоустановки (котельной) у органа государственного энергетического надзора
	1 шт
	
	
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	
	
	Поверка манометров
	2 шт
	1400
	
	май - сентябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной
	1 шт
	35000
	
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	
	
	Монтаж и наладка оборудования докотловой обработки воды
	1 шт
	
	35000
	май - сентябрь
	Предписание Ростехнадзора №17-18-0488/П-КИП-94 от 20.03.2018 г.

	4
	Водозаборы и водопроводные сети с.Акулово
	Провод ВВГ
	14 м
	616
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	гофра
	4 шт
	24
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	держатели
	10 шт
	20
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	светильник
	1 шт
	380
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	выключатель
	1 шт
	52
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	выключатель автомат
	1 шт
	110
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Щит управления
	2 шт
	40 800
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Датчики уровней воды в башне
	1 шт
	2500
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Электромеханический манометр
	1 шт
	2500
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	2 м
	360
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Гофра 20мм
	2 м
	16
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Держатели 20
	6 шт
	18
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Розетка 16А
	1 шт
	62
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Выключатель автомат
	1 шт
	110
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	25 м
	4500
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	гофра
	2 м
	20
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Держатели 25
	6 шт
	18
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	саморезы
	40 шт
	10
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод СИП 
	60 м
	3600
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	4 м
	216
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	5
	Водозаборы и водопроводные сети с.Первомайское, с.Волга, с.Голышово, с.Новоповалиха, с.Журавлиха, с.Таловка, с.Н-Березовка, с.М-Повалиха
	Провод ВВГ
	30 м
	1320
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	гофра
	20 м
	120
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	держатели
	50 шт
	100
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	светильник
	5 шт
	1900
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	выключатель
	5 шт
	260
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Выключатель автомат ВА 6 А
	5 шт
	550
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Щит управления
	3 шт
	61200
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Датчики уровней воды в башне
	4 шт
	10000
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Электромеханический манометр
	1 шт
	2500
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	10 м
	1800
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	гофра
	10 м
	80
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	держатели
	30 шт
	90
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Розетка 16А
	5 шт
	310
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Выключатель автомат
	5 шт
	550
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	10 м
	1800
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Гофра 25мм
	10 м
	100
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Держатели 25
	120 шт
	360
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	саморезы
	200 шт
	50
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод СИП
	200 м
	12000
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Магнитный пускатель 25 А
	4
	3760
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Реле промежуточное
	2 шт
	320
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод глубинный ВПВ
	400 м
	34000
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Провод ВВГ
	10 м
	540
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	
	
	Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110
	2 шт
	
	
	октябрь
	Дегтярев А.Ю.

	6
	Водозаборы и водопроводные сети с.Повалиха, с.Зудилово, с.Черемшанка, с.Бобровка, п.Лесной








	Провод ВВГ
	80 м
	3520
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Гофра 16мм
	30 м
	180
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Держатели 16
	70 шт
	140
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	светильник
	7 шт
	2660
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	выключатель
	7 шт
	364
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Выключатель автомат
	7 шт
	770
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Щит управления
	4 шт
	81600
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Датчики уровня воды в башне
	4 шт
	10000
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Электромеханический манометр
	1 шт
	2500
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Провод ВВГ 
	10 м
	1800
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Гофра 25мм
	15 м
	150
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Держатели 25
	50 шт
	150
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	саморезы
	300 шт
	75
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Провод СИП
	100 м
	6000
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Магнитный пускатель 25 А
	4 шт
	3760
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Реле промежуточное
	4 шт
	640
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Провод глубинный ВПВ-1
	700 м
	59500
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Провод ВВГ
	40 м
	2160
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Глубинный насос ЭЦВ 8-25-110
	2
	
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	
	
	Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110
	2
	
	
	октябрь
	Соболев А.А.

	7
	Водозаборы и водопроводные сети с.Жилино, с.Новочесноковка, с.Новокопыло, с.Б-Ключи, с.Лосиха, МТС











	Провод ВВГ
	20 м
	880
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Гофра 16мм
	20 м
	120
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Держатели 16
	60 м
	120
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	светильник
	13 шт
	4 940
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	выключатель
	13 шт
	676
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Выключатель автомат
	13 шт
	1430
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Щит управления
	6 шт
	122400
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Датчики уровней воды в башне
	10 шт
	25000
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Электромеханический манометр
	3 шт
	7500
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Провод ВВГ
	25 м
	4500
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Гофра 20мм
	25 м
	200
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Держатели 20
	70 шт
	210
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Розетка 16 А
	13 шт
	806
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Выключатель автомат
	13 шт
	1430
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Провод ВВГ
	25 м
	4500
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Гофра 25 мм
	25 м
	250
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Держатели 25
	40 шт
	120
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	саморезы
	80 шт
	20
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Провод Сип
	500 м
	30000
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Магнитный пускатель 25 А
	4 шт
	3760
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Реле промежуточные 
	5 шт
	800
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Провод глубинный ВПВ-1
	900 м
	76500
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Провод ВВГ
	40 м
	2160
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Глубинный насос ЭЦВ 8-16-110
	1
	40000
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	
	
	Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110
	2
	40000
	
	октябрь
	Бобылев С.И.

	ИТОГО:
	
	
	1143633
	60000
	
	1123633

	ООО «Санниковское ЖКХ»

	1
	Жил.фонд
	Промывка и опрессовка систем отопления
	12 ед.
	100000
	
	август-сентябрь
	Власенко Н.В.

	2
	Жил.фонд
	Техобслуживание ОДПУ
	9 ед.
	129600
	
	январь-декабрь
	Власенко Н.В.

	3
	Котельная,м-он Центральный40/2,60
	Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного водоснабжения
	3 крана
	6000
	
	июнь-июль
	Власенко Н.В.

	4
	Котельная, ул.Ефремова 4
	Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления ГВС (1кран)
	10 кранов, 2 задвижки
	16000
	
	июнь-июль
	Власенко Н.В.

	5
	Котельная м-н Центральный, 40/2
	Частичный ремонт кровли
	10 кв.м
	14400
	
	август
	Власенко Н.В.

	6
	Жил.фонд
	Эл.технические работы
	
	7000
	
	Май-сентябрь
	Власенко Н.В.

	ИТОГО:
	
	
	273000
	
	
	273000

	Итого:
	
	
	
	
	
	7 480 433 руб.





	Модернизация и замена котельного оборудования

	1
	Котельная п.Рогуличный
	Замена котельного оборудования мощностью 0,2 Гкал/час.
	1 ед.
	
	235000
	август-сентябрь
	

	2
	с. Баюновские Ключи «Центральная котельная»
	Замена котельного оборудования мощностью 0,7 Гкал/час.
Восстановление системы подпитки котлов.
	2 котла.
	
	565000
	август-сентябрь
	

	
	с. Баюновские Ключи «Амбулатория"
	Замена котельного оборудования мощностью 0,1 Гкал/час (резервный).

	1 ед.
	
	150 000
	август-сентябрь
	

	
	с. Баюновские Ключи «МТС»
	Замена котла мощностью 0,3 Гкал/час (резервный).
Замена запорной арматуры системы отопления.


	1 ед.


	
	230000
	август-сентябрь
	

	4
	Котельная с.Жилино
	Замена котельного оборудования мощностью 0,8 Гкал/час.

	1 ед.
	
	260000
	август-сентябрь
	

	5
	Котельная с.Зудилово
«Школьная котельная»
	Замена котельного оборудования мощностью 0,7 Гкал/час.
	1 ед.
	
	315000
	август-сентябрь
	

	
	Котельная с.Зудилово
«Центральная котельная»
	Замена котельного оборудования мощностью 0,7 Гкал/час.

	1 ед.
	
	260000
	август-сентябрь
	

	6
	Котельная с.Акулово
	Установка модульной котельной. Перекладка теплотрассы и водопровода.
	1 ед.
	
	6500000
	август-сентябрь
	

	Итого:
	
	
	
	8515000
	
	[bookmark: _GoBack]18 010 433 руб.



